



វឌ្ឍនភាព

ការចែករំលែកផលប្រយោជន៍រេដ+កម្ពុជា (២.៣C)

Progress Report

REDD+ Benefit Sharing (2.3C)

លោក ហេង ហុន

រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤

សេចក្តីផ្តើម


- ធនធានព្រៃឈើបានផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន ជាពិសេសបង្កើនជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងសហគមន៍ដែលពឹងអាស្រ័យលើព្រៃឈើ
- ផលប្រយោជន៍ជារូបិយប័ណ្ណ និងមិនមែនជារូបិយប័ណ្ណ
- កម្មវិធីរេដ+មានគោលបំណងមិនត្រឹមតែប្រាក់ចំណូលពីឥណទានកាបូន ប៉ុន្តែត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍ដែលមិនមែនជារូបិយប័ណ្ណ

គោលបំណង

- បង្ហាញពីភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃការប្រើប្រាស់គំរូផ្សេងៗគ្នានៃការចែករំលែកផលប្រយោជន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល និងសមធម៌
- ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិពីជម្រើសនៃការចែករំលែកផលប្រយោជន៍ REDD+នៅកម្ពុជា។

ខេត្តគោលដៅ និងពេលវេលា

ល.រ	ខេត្តគោលដៅ	កាលបរិច្ឆេទ	ផ្សេងៗ
១	កំពង់ធំ	11 Mar	បញ្ចប់
២	ព្រះវិហារ	24 Mar	
៣	ឧត្តរមានជ័យ	26 Mar	
៤	សៀមរាប	28 Mar	
៥	ពោធិសាត់	07 Apr	
៦	បាត់ដំបង	09 Apr	
៧	មណ្ឌលគិរី	23 Apr	
៨	ក្រចេះ	25 Apr	
៩	ស្ទឹងត្រែង	28 Apr	
១០	រតនគិរី	30 Apr	



កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

គោលបំណងកិច្ចប្រជុំ

- ចែករំលែកចំណេះដឹងពីទស្សនទានស្តីពីអែដ+
- ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពីយន្តការមានស្រាប់នៃការចែករំលែកផលប្រយោជន៍។



លទ្ធផលនៅខេត្តកំពង់ធំ

- អ្នកចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធប្រមាណ៥៥នាក់ នឹងយល់ពីទស្សនទានស្តីពីអដ+
- ទទួលបាននូវព័ត៌មាននៃការចែករំលែកផលប្រយោជន៍ដែលមាននៅកម្ពុជា
- រៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរួមទាំងអនុសាសន៍សមស្របសម្រាប់ពេលអនាគត។



សំណួរពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ក្រោមជាតិ

1. តើអ្នកមានតួនាទី និងសកម្មភាពអ្វីខ្លះក្នុងការងារគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើ?
2. តើអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីសកម្មភាពទាំងនោះ?
3. តើមានយន្តការចែករំលែកផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?
4. តើអ្នកមានយន្តការលំហូរថវិការបៀបណា?



ការចំណាយថវិកា

ល.រ	ខេត្តគោលដៅ	គម្រោងថវិកា(\$)	ថវិកាទទួល	ចំណាយជាក់ស្តែង
១	កំពង់ធំ	៤.២៩៤	៤.២៩២	៣.៤៨១,១៧
២	ព្រៃវែង,សរ	១២.០៥៧		
៣	ពស,បប	៩.៥១០		
៤	ក្រចេះ,មគរ	៧.៨៣២		
៥	ស្ម័គ្រ,រតន	៧.៧០		
	សរុប	៤១.៣៩៧	៤.២៩២	៣.៤៨១,១៧

ផែនការបង្ក

ល.រ	ខេត្តគោលដៅ	កាលបរិច្ឆេទ	ផ្សេងៗ
១	កំពង់ធំ	11 Mar	បញ្ចប់
២	ព្រះវិហារ	24 Mar	
៣	ឧត្តរមានជ័យ	26 Mar	
៤	សៀមរាប	28 Mar → 31 Mar	
៥	ពោធិសាត់	07 Apr	
៦	បាត់ដំបង	09 Apr	
៧	មណ្ឌលគិរី	23 Apr	
៨	ក្រចេះ	25 Apr	
៩	ស្ទឹងត្រែង	28 Apr	
១០	រតនគិរី	30 Apr	

ផែនការសកម្មភាព និងលទ្ធផល

ល.រ.	សកម្មភាព	ពេលវេលា	លទ្ធផល
១	ពិនិត្យលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុម	Jan	បញ្ចប់
២	ពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងឯកសាររបាយការណ៍សិក្សា	Feb	
៣	សម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ	Mar-Jun	កំពុងអនុវត្ត
៤	ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅរដ្ឋ+ខេត្តមណ្ឌលគីរី	Jun	
៥	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីទស្សនទានរដ្ឋ+នៅខេត្តសៀមរាប	May	
៦	ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិ	Feb; Jun	
៧	រៀបចំក្របខណ្ឌការងារ គម្រោងថវិកា និងត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	N/A	
៨	កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមបច្ចេកទេស	N/A	
៩	ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្ត	N/A	

សមាសភាពក្រុមបច្ចេកទេស

ល.រ	នាម គោត្តនាម	ស្ថាប័ន	ផ្សេងៗ
១	ល. ឡុង រតនៈកុមារ	FA	ប្រធាន
២	ល. ហេង ហុង	GDANCP	អនុប្រធាន
៣	ល. ចាន់ សុភាព	FiA	សមាជិក
៤	ល. យ៉ាំ ម៉េងស៊ាន	Mol	សមាជិក
៥	ក. សាង សុគន្ធី	MIH	សមាជិក
៦	ល. វណ្ណ សំណាង	MEF	សមាជិក
៧	ល. លឹម ប៊ុនណា	FA	សមាជិក
៨	ល. នាប កេង	FA	សមាជិក
៩	ល. គឹម ណារុង	CSO (CG)	សមាជិក
១០	ល. វង្ស ដាក់	CPA (CG)	សមាជិក
១១	ល. សៅ ធាង	CFi (CG)	សមាជិក

