

# របាយការណ៍

គណៈកម្មការរៀបចំ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ (FACCC)

ក៏ដូចជា

គណៈកម្មការសម្របសម្រួលរួម (JCC) សម្រាប់ CAM-REDD  
(ការប្រជុំលើកទី ៩)

លោកបណ្ឌិត យន សារ៉េត

លេខាធិការដ្ឋាននៃ FACCC និងក្រុមការងាររៀបចំជាតិកម្ពុជា

អនុប្រធាន

នាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និងសហគមន៍ព្រៃឈើ

រដ្ឋបាលព្រៃឈើ

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

# មាតិកា

- **វេដបូកសកល**

- ការអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗជាសកលនៃវេដបូក

- **វេដបូកជាតិ**

- លក្ខណៈទូទៅនៅកម្ពុជា
- ដំណើរការ

- **CAM-REDD**

- ការរំលឹកទៅលើកិច្ចប្រជុំមុនៗនៃ FACCC
- សង្ខេបស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
- ស្ថានភាពនៃសូចនាករសម្រាប់លទ្ធផល (Outcomes)
- សំណើសម្រាប់ការអនុម័ត/ការគាំទ្រ
- ជំហានបន្ទាប់

# ការវិវត្តសំខាន់ៗជាសកលនៃវេដបូក

- ការវិវត្តសំខាន់ៗឆ្ពោះទៅរក “ការទូទាត់ផ្អែកលើលទ្ធផល(Performance/Results-based Payments)”:
- វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗចំពោះ « ការទូទាត់ផ្អែកលើការអនុវត្ត/លទ្ធផល» (Performance/Results-based Payments):
- ជំនួបកំពូលសហប្រជាជាតិស្តីពីអាកាសធាតុ (UN Climate Summit) នៅទីក្រុង ញូយ៉ក
- សេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធី UN-REDD 2016-2020
- ភាពជាដៃគូរនៃឥណទានកាបូនព្រៃឈើ (FCPF)
- របាយការណ៍ថ្មីរបស់ ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC) ស្តីពី «ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឆ្នាំ២០១៤»
- ជំនួបកំពូលលើកទី ២០ របស់ អនុសញ្ញាក្របខណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅប្រទេស ពេរូ

# ជំនួបកំពូលសហប្រជាជាតិស្តីពីអាកាសធាតុនៅទីក្រុងញូយ៉ក ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៤

- កោះប្រជុំដោយ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ
- រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមាន ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន តាំងនាមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឯកសារគន្លឹះចំនួន៤ ទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋបូកបានបញ្ចេញ (ផ្តល់ដោយ RTS ទៅដល់សមាជិកក្រុមការងារ)
- សេចក្តីប្រកាសស្តីពីព្រៃឈើនៅទីក្រុងញូយ៉ក (New York Declaration on Forest)
- សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីសកម្មភាព និង ផែនការសកម្មភាព (Action Statements and Action Plans)
- សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រទេស ណរវេ អាស្ត្រីម៉ង់ និងចក្រភាពអង់គ្លេស
- សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន
- ប្រទេស ណរវេ អាស្ត្រីម៉ង់ និងចក្រភាពអង់គ្លេស បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នា:
- យើងត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកលើលទ្ធផលសម្រាប់កម្មវិធីកាត់បន្ថយការ  
បំភាយឧស្ម័នរដ្ឋបូកទ្រង់ទ្រាយធំ ប្រសិនបើប្រទេសនានាដាក់គម្រោងស្នើរសុំដ៏រឹងមាំ (Robust Proposal)
- រួមបញ្ចូលទាំងមូលនិធិសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ទាំង២០ស្នើរឡើងត្រឹមឆ្នាំ២០១៦
- តាមរយៈយន្តការនានានៃការផ្តល់មូលនិធិ វាអាចតាមរយៈទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគី
- កម្មវិធីនិងគម្រោងសំណើត្រូវមានសណ្ឋានជាយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋបូកថ្នាក់ជាតិ

# ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ UN-REDD (២០១៦-២០២០)

- ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ UN-REDD បច្ចុប្បន្ន នឹងត្រូវអស់សុពលភាពនៅដំនាច់ឆ្នាំ២០១៥
- សំណើក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ UN-REDD ថ្មីត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង
- សំណើនៃសេចក្តីព្រាងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគោលនយោបាយ UN-REDD នៅប្រទេស គង់ហ្សានី កាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤
- សំណើនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រនៅកិច្ចប្រជុំ PEB លើកក្រោយក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥
- យោងទៅតាមប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃកម្មវិធី UN-REDD វាអាចទៅរួចដែលក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនឹង ជួយសម្រួលដល់ប្រទេសម្ចាស់កម្មវិធីរដ្ឋបូកឲ្យឈានទៅដល់ ការទូទាត់ផ្អែកលើលទ្ធផល (Result-based payment) ដោយយោងទៅលើដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ។

# ភាពជាដៃគូនៃឥណទានកាបូនព្រៃឈើ (FCPF)

- កម្មវិធីត្រៀមរបស់ FCPF គឺជាផ្នែកមួយនៃហិរញ្ញប្បទានក្នុងការអនុវត្តផែនការការងារច្រើនឆ្នាំ (Multi-year Work Plan) នៃក្រុមការងាររដ្ឋបូកជាតិកម្ពុជា
- វាមានការលំបាករួចទៅហើយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទទួលបានឥណទានកាបូន។
- ក្នុងខណៈពេលនេះវិធីសាស្ត្រប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់កាបូន (VCS) អាចនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងឥណទានកាបូន
- មិនមានការសម្រេចសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋបូកនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងទេនៅក្នុងការប្រជុំ គណៈកម្មការអ្នកចូលរួម (Participant's Committee)/ ការជបជំគ្នានៃអ្នកចូលរួម (Assembly) នៅប្រទេស តង់ហ្សានី នាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។

# របាយការណ៍ថ្មីរបស់ ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC) « ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឆ្នាំ២០១៤ »

- ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC) បានផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលាយជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាក្នុងដំណើរការរបស់ UNFCCC។
- របាយការណ៍ជាទូទៅមានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការ UNFCCC ក្នុងរយៈពេលយូរជាងមានផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗ។
- IPCC បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ២០១៤ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។
- មិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងវេដបូកទេ។ វិធីសាស្ត្រទេសភាព (Landscape Approach) លើលពីវេដបូកដែលអាចបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ដីផ្សេងៗទៀតដូចជា៖ «កសិកម្ម» ត្រូវបានគេផ្ដោតទៅលើ។
- វេដបូកកម្ពុជាអាចនឹងគួរពិចារណាអំពីសកម្មភាពរៀបចំចំពោះ «វិធីសាស្ត្រទេសភាព» នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីអំពីវេដបូក (ឧទាហរណ៍-ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើជាតិ និងសកម្មភាពគម្រោងសកល្យង)។

# ជំនួបកំពូលលើកទី ២០ របស់ អនុសញ្ញាក្របខណ្ឌសហប្រជាជាតិ ស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅប្រទេស ពេរូ

- ក្នុងជំនួបកំពូលលើកទី១៩ ភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈសម្រាប់ប្រទេសម្ចាស់កម្មវិធីវេដបូក ដើម្បីអាចឈានទៅដល់ការទូទាត់ផ្អែកលើលទ្ធផលដែលស្ថិតនៅក្រោមមូលនិធិអាកាសធាតុសាកល (Global Climate Fund)។
- ជំនួបកំពូលលើកទី២០ គឺជាផ្លូវមួយសម្រាប់ជាការមូលមតិក្នុងជំនួបកំពូលលើកទី២១។
- គ្មានការសម្រេចសំខាន់ណាត្រូវបានធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងលទ្ធផលក្នុងជំនួបកំពូលលើកទី២០នេះទេ។
- រឿងរ៉ាវសំខាន់ៗដែលនឹងមាននៅក្នុងជំនួបកំពូលលើកទី២១៖
  - ការរៀបចំមូលនិធិអាកាសធាតុសាកល (GCF)
  - ការកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិចចាប់ពីឆ្នាំ២០២០តទៅ (បំណងក្នុងការកំណត់ការចូលរួមថ្នាក់ជាតិ) និងបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលបានដាក់សម្រាប់កិច្ចការនេះ។



# សង្ខេប

- ក្នុងជំនួបកំពូលលើកទី២១ របស់អនុសញ្ញាក្របខណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅទីក្រុងប៉ារីស នៅឆ្នាំ២០១៥ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងសម្រេចទៅលើ៖
  - a) ក្របខណ្ឌផ្សេងៗក្រោយឆ្នាំ២០២០ (INDC) និង
  - b) GCF ជាឧបករណ៍គន្លឹះសម្រាប់ការទូទាត់ផ្នែកលើលទ្ធផល។
- ដំណើរឆ្ពោះទៅរក “ការទូទាត់ផ្នែកលើលទ្ធផល” ដោយចេញពី “ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច”។
- កត្តាសំខាន់ៗសម្រាប់កម្ពុជា៖
  - ធ្វើការអភិវឌ្ឍសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរបស់ប្រជាជនក្នុងខែសីហា ២០១៥។
  - ធ្វើបទបង្ហាញទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងជំនួបកំពូលលើកទី២១ សម្រាប់ស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យក្លាយជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំង២០។

# លក្ខណៈទូទៅនៃវេដបូកកម្មជា (១)


- ផែនការច្រើនឆ្នាំនៃក្រុមការងារវេដបូកកម្មជាតិកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងជំហាន «ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច» របស់កម្ពុជា។
- បន្ថែមទៅលើប្រវត្តិនៃការផ្តល់ជំនួយតាមរយៈសហគមន៍អន្តរជាតិទៅដល់ព្រៃការពារនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ព្រៃឈើនោះ UN-REDD(២០១០) និង FCPF(២០១១) បានគាំទ្រការចូលរួមរបស់ពួកគេដើម្បីជួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តដំណើរការវេដបូកកម្មជាតិមួយ។
- នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ “កំណត់ត្រានៃការពិភាក្សា(R/D)” ជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការស្តីអំពី CAM-REDD ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង JICA ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។

## លក្ខណៈទូទៅនៃវេដបូកកម្ពុជា (២)

- ផែនការការងារច្រើនឆ្នាំដំបូងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលើកទី៣ កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤។
- បច្ចុប្បន្នវាមានលទ្ធផលចំនួន៤គឺ៖
  - លទ្ធផល ១: ការរៀបចំស្ថាប័ន
  - លទ្ធផល ២: គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រ
  - លទ្ធផល ៣: សកម្មភាពបង្ហាញផ្សេងៗ
  - លទ្ធផល ៤: MRV/RELS/សារពើភ័ណ្ឌ GHG
- ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វេដបូក (DPs) បានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការខាងលើនេះ។

# ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វេដបូក (DPs)

- CAM-REDD ជាផ្នែកមួយនៃដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វេដបូក (UN-REDD, FCPF, FAO's TCP-NFI, គម្រោងរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងគម្រោងព្រៃការពារផ្សេងៗជាដើម) គឺដើម្បីសម្របសម្រួលក្នុងការអនុវត្តដំនើរការវេដបូកជាតិកម្ពុជា។



# តួនាទីចំបងៗ

ឯកសារដបូកជាតិកម្ពុជាដើមមាន៦ផ្នែក ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្រួមមកត្រឹម៤ចំណុចនៃលទ្ធផលនៅក្នុងឯកសារពាក់ព័ន្ធនាពេលថ្មីៗនេះ៖

លទ្ធផល ១: ការរៀបចំស្ថាប័ន

លទ្ធផល ២: យុទ្ធសាស្ត្រ និង គោលនយោបាយ

លទ្ធផល ៣: សកម្មភាពនៃការបង្ហាញ

លទ្ធផល ៤: MRV/REL/ សារពើភ័ណ្ឌ GHG

លទ្ធផល	ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដបូកសំខាន់ៗ						
	(✓✓: តួនាទីចំបង / ✓: តួនាទីបន្ទាប់)						
	CAM-REDD (សហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស JICA)	UN-REDD កម្មវិធីនៅកម្ពុជា	គម្រោងគ្រឿងជាស្រេច FCPF	FAO (TCPs)	USAID	ស្ថានទូតជប៉ុន	សក្តានុពលនៃគម្រោងដបូកនៅក្នុងសហគមន៍/វិប្បការពារ
លទ្ធផល ១: ការរៀបចំស្ថាប័ន	✓	✓✓	✓✓		✓		
លទ្ធផល ២: យុទ្ធសាស្ត្រ/គោលការណ៍	✓✓	✓✓	✓✓		✓		
លទ្ធផល ៣: សកម្មភាពបង្ហាញ	✓✓	✓	✓		✓	✓✓	✓✓
លទ្ធផល ៤: MRV/REL/សារពើភ័ណ្ឌ GHG	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓	✓

# ក្រុមការងារវេជ្ជបូកកម្ពុជា

## ដំណើរការដល់បច្ចុប្បន្ន/ ស្ថានភាពណ៍ថ្មីៗ (១)

ដំណើរការដែលមានបន្តបន្ទាប់នេះជាការគាំទ្រដោយ CAM-REDD និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វេជ្ជបូកផ្សេងៗទៀត៖

### • លទ្ធផល ១៖

- ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបានធ្វើប្រតិបត្តិការតាំងពីឆ្នាំ២០១២។
- កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលើកទី៦ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុង ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។
- ផែនការការងារច្រើនឆ្នាំត្រូវបានអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលើកទី៣។
- ក្រុមបច្ចេកទេសចំនួន៤ត្រូវបានដំណើរការតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៤
- ក្រុមពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើង។

## ក្រុមការងារវេជ្ជបូកកម្ពុជា ដំណើរការដល់បច្ចុប្បន្ន/ ស្ថានភាពណ៍ថ្មីៗ (២)

- **លទ្ធផល ២៖**

- សេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិវេជ្ជបូកត្រូវបាននឹងកំពុងចងក្រង។
- សេចក្តីព្រៀងឯកសារ (working papers) អំពីប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាព និងពហុប្រយោជន៍វេជ្ជបូកត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាលើកចុងក្រោយ។

# ក្រុមការងារវេជ្ជបូកកម្ពុជា

## ដំណើរការដល់បច្ចុប្បន្ន/ ស្ថានភាពណ៍ថ្មីៗ (៣)

- លទ្ធផល ៣៖

- ការចុះវាយតម្លៃគម្រោងដោយផ្ទាល់ពីភាគីទី៣ សម្រាប់ព្រៃការពារសិមាគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណាក់កាលចុងក្រោយ។
- ព្រៃការពារ, តំបន់ការពារ និងតំបន់អភិរក្សជលផលគឺកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីក្លាយទៅជាស្នូលនៃការផ្តួចផ្តើមវេជ្ជបូកនាពេលអនាគត (ឧទាហរណ៍ ការសម្រេចបាននូវការបោះបង្គោលព្រំនៅព្រៃកោងកាង ក្នុងខេត្តកំពង់សោម។)



# ក្រុមការងារវេដបូកកម្ពុជា

## ដំណើរការដល់បច្ចុប្បន្ន/ ស្ថានភាពណ៍ថ្មីៗ (៤)

### • លទ្ធផល ៤៖

- សកម្មភាពផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងៗត្រូវបានបន្តកើតឡើង (ឧទាហរណ៍ ការអប់រំជាមូលដ្ឋាន ជម្រើសថ្នាក់ក្រោមជាតិ)
- ការកាត់បន្ថយកម្រិតបំពាយឧស្ម័នត្រូវបានកំពុងគណនារហូតដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។
- ឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជា ការធ្វើតេស្តអំពីការប៉ាន់ប្រមាណ សារពើភ័ណ្ឌ GHG តាមគោលការណ៍ IPCC ត្រូវបានរៀបចំទៅជាវត្ថុធាតុសម្រាប់ប្រើដោយក្រុមបច្ចេកទេស MRV/REL។
- គម្រោងសំណើ NFI ជិតរួចរាល់អស់ហើយ។ គម្រោងសំណើនេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍មួយដែលប្រើសម្រាប់រចនា NFI នៅកម្ពុជា។
- និយមន័យព្រៃឈើ និងចំណាត់ថ្នាក់ប្រើប្រាស់ដីត្រូវបានពិភាក្សាដោយក្រុមបច្ចេកទេស MRV ក៏ដូចត្រូវបានបញ្ចប់ដែរ។
- ការប្រើប្រាស់ដី/ផែនទីគម្របព្រៃឈើបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើម។

# ពិនិត្យឡើងវិញនូវការពិភាក្សា: CAM-REDD

- ការពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់ពាក់កណ្តាលគម្រោងជារួមរវាង JICA និង RGC ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤។
- ផែនការការងារ (PDM-6) និង ការកំណត់ពេលវេលា (PO-6) ត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤។

# ហិរញ្ញវត្ថុ: CAM-REDD (ត្រឹម ៣១ ធ្នូ ២០១៤)

Category	Program	Cash Flow					Sub-Total
		2010 (Aug-Dec)	2011 (Jan-Dec)	2012 (Jan-Dec)	2013 (Jan-Dec)	2014 (Jan-Dec)	
<b>REDD+</b>	<b>Outcome 1 : Institutional arrangement</b>						<b>\$93,401.02</b>
	-International trips (UN-REDD/PB/FCPF/PO/UNFCCC-SBSTA36-GOP17/REDD+ Partnership...)	\$5,031.46	\$35,449.30	\$45,703.68	\$2,733.18	\$0.00	\$88,917.62
	-Taskforce secretariat	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,946.60	\$3,546.60
	-FIA involvement	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.80	\$0.00	\$1,286.80
	<b>Outcome 2 : Policy and Strategy</b>						<b>\$31,203.08</b>
	-Wildlife and Biodiversity Law	\$0.00	\$0.00	\$6,952.78	\$4,320.00	\$0.00	\$11,272.78
	-Biodiversity database	\$0.00	\$606.00	\$4,100.00	\$3,257.00	\$650.00	\$8,613.00
	-Carbon stock enhancement	\$0.00	\$6,056.00	\$5,261.30	\$0.00	\$0.00	\$11,317.30
	<b>Outcome 3 : Project/Sub-national</b>						<b>\$464,395.06</b>
	- Seima PF and FPIC	\$0.00	\$19,812.63	\$73,125.00	\$29,042.90	\$0.00	\$121,980.53
	- Veun Sai & Siam Pang	\$0.00	\$7,715.39	\$27,050.64	\$10,306.11	\$16,036.89	\$61,109.03
	- Central Cardamom PF	\$0.00	\$12,833.50	\$13,530.00	\$3,500.00	\$11,343.37	\$41,206.87
	- Preah Vihear PF and Pro-FPIC	\$0.00	\$52,374.87	\$70,920.09	\$30,464.25	\$26,193.91	\$179,953.12
	- Kulen Prum Top Wildlife Sanctuary	\$0.00	\$0.00	\$30,067.00	\$0.00	\$0.00	\$30,067.00
	- Western Siam Pang	\$0.00	\$1,235.00	\$2,329.00	\$3,570.00	\$2,330.00	\$9,464.00
	- Oddar Meanchey CF	\$0.00	\$8,205.00	\$11,785.00	\$0.00	\$1,263.30	\$21,253.30
	- Southern Cardamom PF	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
	- Oyadav Protected Forest	\$0.00	\$0.00	\$21,285.07	\$3,299.40	\$0.00	\$24,584.47
	- Mandulhiri Protected Forest	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00
	- Prey Lang	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,382.40	\$30,589.13	\$146,971.53
	- Kampong Chhnang Flooded Forest	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,109.00	\$12,109.00
	- Prey Nub Mangrove Forest	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176.21	\$9,176.21
	- Other sites	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Outcome 4 : NFP</b>						<b>\$129,149.57</b>
	NFI Training					\$531.07	\$531.07
	Basic education for FA	\$0.00	\$72,149.00	\$106,050.00	\$0.00		\$178,199.00
	Basic education for FIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,419.50		\$10,419.50
	<b>Total of REDD+</b>	<b>\$5,031.46</b>	<b>\$220,646.69</b>	<b>\$419,759.56</b>	<b>\$168,581.54</b>	<b>\$164,439.43</b>	<b>\$978,548.73</b>

# សំណើសុំអនុម័ត/ការគាំទ្រក្នុងថ្ងៃនេះ (1)

1. ការជំនួសអ្នកសម្របសម្រួលរដ្ឋបាលគម្រោងជាតិ ដែលជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់ FACCC និងក្រុមការងាររដ្ឋបូកជាតិកម្ពុជាតាំងពីខែធ្នូ។
2. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃផែនការការងារ និងការកំណត់ពេលវេលា (PDM-7 and PO-7)
3. ផែនការហិរញ្ញវត្ថុបឋមសម្រាប់ ២០១៥-១៦ (មករា ២០១៥ដល់ឧសភា ២០១៦) ដើម្បីដាក់ជូន JICA។
4. ពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រាក់ចំណាយបេសកកម្មក្នុងស្រុក

# ការជំនួសអ្នកសម្របសម្រួលរដ្ឋបាលគម្រោងជាតិ (ក្នុងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ)

អ្នកសម្របសម្រួលរដ្ឋបាលគម្រោងជាតិនៃ CAM-REDD មានតួនាទីជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃ FACCC និងក្រុមការងាររដ្ឋបូកជាតិកម្ពុជា។ តួនាទីនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយយោងលើលិខិតឧទ្ទេសនាមរបស់ឯកឧត្តមប្រតិភូ៖

លោក យុន វឌ្ឍនា → លោក បណ្ឌិត យន សាវ៉េត

# ការពិនិត្យឡើងវិញសំខាន់ៗនៃ PDM សម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកក្រោយ (១)

ចំណុច	PDM-6	ព្រៀង PDM-7
គោលបំណង ទូទៅ-សូចនាករ	អត្រានៃការបំផ្លាញព្រៃឈើ និង/ឬ ការសិក្សាវិចារីលព្រៃ ឈើ បានថយចុះ	<u>ការកាយឧស្ម័នការបំផ្លាញព្រៃឈើ</u> <u>ត្រូវបានតាមដានដោយផ្អែកលើ</u> <u>យុទ្ធសាស្ត្រជាតិដបូក</u>
គោលបំណង ទូទៅ -មធ្យោបាយនៃ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ (សម្របសូចនា ករ)	ប្រមូលរបាយការណ៍ជាអន្តរ ជាតិ	ប្រមូលរបាយការណ៍ជាអន្តរជាតិ/ របាយការណ៍ផ្សេងៗ/ផែនទី/សន្លឹក ទិន្នន័យ
ការសន្មត	មិនមានទិន្នន័យ	បន្ថែម: <u>យុទ្ធសាស្ត្រដបូកជាតិត្រូវ</u> <u>បានអនុម័តនិងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន</u>

# ការពិនិត្យឡើងវិញសំខាន់ៗនៃ PDM សម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកក្រោយ (២)

ចំណុច	PDM-6	ព្រៀង PDM-7
គោលបំណង គម្រោង –សូចនាករ i)	គោលនយោបាយសំខាន់ៗនិងការវាស់វែងដែលបានព្រៀងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដបូកជាតិត្រូវបានធ្វើ	គោលនយោបាយសំខាន់ៗនិងការវាស់វែង គឺ <u>[ឧ. Drivers, SIS, MRV, NFMS]</u> ត្រូវបានព្រៀងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដបូកជាតិ
គោលបំណង គម្រោង- សូចនាករ ii)	មិនមានទិន្នន័យ	បន្ថែម: ឯកសារសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រដបូកជាតិត្រូវផ្ញើរចេញពីអ្នកធ្វើដើម្បីសូមអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាល។
គោលបំណង គម្រោង- សូចនាករ iii)	ការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងក្នុងកម្រិតគោលនយោបាយសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េដបូកជាតិត្រូវបានជម្រុញ	ការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងក្នុងកម្រិតគោលនយោបាយ និងការពិគ្រោះយោបល់អ្នកពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េដបូកជាតិត្រូវបានជម្រុញ។

## ការពិនិត្យឡើងវិញសំខាន់ៗនៃ PDM សម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកក្រោយ (៣)

ចំណុច	PDM-6	ព្រៀង PDM-7
លទ្ធផល២- សូចនាករ ii)	<u>គោលការណ៍ណែនាំជាតិអំពីប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពត្រូវបានព្រៀង</u>	<u>ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពត្រូវបានចងក្រងក្នុងសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រដបូកជាតិ។</u>
លទ្ធផល៤- សូចនាករ ii)	<u>ប្រព័ន្ធគ្រួតពិនិត្យព្រៃឈើជាតិ កំពុងត្រូវបានរៀបចំ និងដំណើរការ</u>	<u>ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅលើ NFMS ត្រូវបានចងក្រងក្នុងសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដបូក។</u>

\*សកម្មភាពត្រូវបានបង្ហាញដល់កម្រិត ៣តួលេខក្នុង PDM-6 ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្វើឡើងវិញត្រឹមកម្រិត ២តួលេខក្នុងព្រៀង PDM-7 ដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយផែនការរបស់ក្រុមការងារដបូក។

\*\*យោងតាមលទ្ធផលពីការពិភាក្សាជាមួយ JICA, ការពិនិត្យឡើងវិញនិងត្រូវធ្វើឲ្យកាន់តែលម្អិតផ្នែកលើសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រដបូកជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំ FACCC លើកក្រោយ។



# ស្ថានភាពនៃសុចនាករសម្រាប់លទ្ធផល (១)

លេខនៃលទ្ធផល	សុចនាករ	ពេលត្រូវសម្រេច
១	i) ក្រុមការងារជាតិ, លេខាធិការដ្ឋាន, ក្រុមបច្ចេកទេស និងក្រុមពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានបង្កើត និងកំពុងដំណើរការ	សម្រេច
១	ii) ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពត្រូវបានចងក្រងក្នុងក្នុងសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រដបូកជាតិ	ធ្នូ ២០១៥
២	iii) សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសត្វព្រៃ និងជីវចម្រុះត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី	<del>ធ្នូ ២០១៤</del> ឧសភា ២០១៦
២	iv) ឯកសារកម្មវិធីព្រៃឈើថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងហោចណាស់ ៧ខេត្ត។	<del>ធ្នូ ២០១៤</del> មិនា ២០១៥
២	v) កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានអនុវត្តក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំង៦យ៉ាងហោចណាស់ក្នុង ៤ខេត្ត។	ធ្នូ ២០១៥

# ស្ថានភាពនៃស្ថានភាពសម្រាប់លទ្ធផល (២)

លេខនៃ លទ្ធផល	ស្ថានភាព	ពេលវេលា សម្រេច
3	i) ការកាត់បន្ថយការសាយភាយត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងហោចណាស់មួយគម្រោង	សម្រេច
3	ii) វិធីសាស្ត្រសាកល្បងថ្នាក់ក្រោមជាតិបឋមត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារ	សម្រេច
3	iii) បទពិសោធន៍របស់គម្រោងបង្ហាញទាំងអស់ដែលទទួលបានជំនួយពី CAM-REDD ត្រូវបានចងក្រងនិងចែកចាយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ	សម្រេច
4	i) ផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹង NFMS ត្រូវបានចងក្រងក្នុងសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ	ធ្លុះ ២០១៤ មិថុនា ២០១៥
4	ii) REL/RL បឋមត្រូវបានអភិវឌ្ឍ	ធ្លុះ ២០១៥
4	iii) ការវាស់វែងកាបូនព្រៃឈើបឋមបានសម្រេចលើកម្រិតរបស់ IPCC កម្រិត១ និងរបាយការណ៍ត្រូវបានចងក្រងសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់។	ធ្លុះ ២០១៥

## ផែនការហិរញ្ញវត្ថុបឋមសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥

សេចក្តីព្រៀងបានប្រមាណហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ និង២០១៦ គឺ **\*USD370,980** (ឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់ជប៉ុន (JFY) ចាប់ពីខែមេសា ២០១៥ ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ត្រីមាស១ \*USD113,480

ត្រីមាស២ \*USD100,500

ត្រីមាស៣ \*USD104,750

ត្រីមាស៤ \*USD 46,250





ត្រីមាសទី១ បន្ទាប់ \*USD 6,000 (មេសា-ឧសភា 2016)

\* ការប៉ាន់ស្មានផែនការថវិកាត្រូវបានធ្វើឲ្យចុះតម្លៃពី 20%-30%

\* JICA បានគណនាផែនការថវិកាជាប្រាក់យ៉េន។ អាស្រ័យលើអត្រាប្តូរ ប្រាក់ កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃថវិកាប្រហែលជាធ្លាក់ចុះពេលក្រោយ។

ស្ថាប័ន

សេចក្តីសម្រេចរបស់ និងរចនាសម្ព័ន្ធរបបញ្ជា  
ជាតិណៈកម្មការសម្របសម្រួលរួម (JCC)



ចំណាំ:

\*JCC ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៦នៃ RVD ដែលចុះហត្ថលេខារៀងរាល់  
និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១

\*\* សមាជិកនៃ FA-CCC ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រតិភូទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលព្រៃឈើ

# ការពិនិត្យឡើងវិញការចំណាយបេសកកម្មក្នុងស្រុក

យោងទៅលើអនុក្រឹត្យលេខ២១៦ អត្រាចំណាយបេសកកម្មត្រូវបានកែតម្រូវទៅជា USD ៣៤ តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។

គ្របដណ្តប់លើភូមិសាស្ត្រកម្ពុជា (គ្មានភាពខុសគ្នានៃភូមិសាស្ត្រ)	គ្របដណ្តប់លើភូមិសាស្ត្រកម្ពុជា (គ្មានភាពខុសគ្នានៃភូមិសាស្ត្រ)
ការស្នាក់នៅ	USD ២០
សោហ៊ុយប្រចាំថ្ងៃ	USD ១៤

អត្រាចំណាយខាងលើនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់ឋានៈបុគ្គលិកទាំងអស់ដោយយោងទៅលើបទបញ្ញត្តិរបស់ JICA។

# ជំហានបន្ទាប់

ផ្តល់ជំនួយទៅដល់:

- បន្តអនុវត្តផែនការការងារច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមការងារ
- ពិនិត្យ PDM-7 ឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ FACCC លើកក្រោយនាចុងឆ្នាំ២០១៥។
- អភិវឌ្ឍសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្ររដេបូកជាតិក្នុងខែសីហា។
- ការវាយតម្លៃបញ្ចប់សម្រាប់ CAM-REDD (មករា ២០១៦)
- ពិចារណាអោយមានគម្រោង CAM-REDDបន្ទាប់ ក្រោយខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររដេបូកជាតិដើម្បីអាចចរចាសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធដប៉ុនក្នុង“សំណើស្ថាបនា”ដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC)ទៅស្ថានទូតជប៉ុនដោយចាប់ផ្តើមឆាប់ៗក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។

# សំណើស្នាបស្នង (១)

- ពិចារណាគម្រោងថ្មី/បន្ទាប់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធដប៉ុន ២០១៦ក្នុងខែឧសភាដល់សីហា២០១៥ដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC), ស្ថានទូតជប៉ុន និង JICA។

ផែនការពេលវេលាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥-១៦

- ឧសភាដល់កក្កដា : ពិភាក្សាលើព្រៀងគម្រោង
- សីហា : CDC បញ្ជូនគម្រោងសំណើ ទៅ MoFAIC  
: គម្រោងសំណើបានបញ្ជូនទៅជប៉ុន
- មករា : សម្រេចគម្រោងនៃឆ្នាំសារពើពន្ធដប៉ុនឆ្នាំ២០១៦នៅប្រទេសជប៉ុន។

# សំណើស្នាបស្នង់ (២)

រដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?

- លើកបញ្ហាប្រឈមបឋមទៅ CDC ក្នុងខែមិនា
- រៀបចំឯកសារដែលត្រូវការក្នុង ខែមិនាទៅខែមេសា
- បញ្ជាក់ការអញ្ជើញទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាមួយ CDC ទៅដល់ការប្រជុំ «សំណើស្នាបស្នង់»។



សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្ត  
ទុកដាក់ស្តាប់ !